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______________________________

KLASA: 363-05/24-01/2
URBROJ: 2103-17-01-25-8
Sirač, 08.06.2026.
Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom (»Narodne novine«, br. 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 12.sjednici, održanoj dana 08.06.2026. godine, donijelo je 
IZVRŠENJE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu
Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1.1.  Društveni (kulturni) domovi
1.1.1.Tekuće i investicijsko uređenje Društvenog doma Pakrani 
	Tekuće i investicijsko uređenje Društvenog doma Pakrani (bivša škola)  (R742)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	46.625,00   
	4.250,00   
	-42.375,00   
	Komunalna naknada, Opći prihodi i primitci

	Planirana sredstva u 2025.g
	46.625,00   
	0,00   
	-46.625,00   
	

	Projektna dokumentacija
	4.250,00   
	4.250,00   
	0,00   
	Opći prihodi i primici

	Nadzor
	2.375,00   
	0,00   
	-2.375,00   
	Komunalni doprinos

	Građevinski radovi
	40.000,00   
	0,00   
	-40.000,00   
	Pomoći državnog proračuna


Projektom uređenja nekadašnje škole Pakrani i prenamjene u Društveni dom planirano je srušiti postojeće stupove i zidove, te ožbukati unutarnje zidove. Obzirom da nije bio otvoren niti jedan javni natječaj u 2025. godini tj. javni poziv na koji bismo mogli prijaviti projekt uređenja doma isti nije ostvaren. Napravljena je projektna dokumentacija kako bi se mogli prijaviti na natječaj. Projekt je izuzetno opsežan i potrebno je osigurati više financijskih sredstava stoga Općina Sirač ne može sama ući u tu investiciju. Projekt se prenosi u sljedeću godinu u nadi da će se otvoriti neki od natječaja na koji bi mogli aplicirati.
1.1.2.Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP 
	Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP (R721)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	Pomoći državnog proračuna

	Planirana sredstva u 2025.g
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	

	Troškovi građevinskih radova – dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	Pomoći državnog proračuna


Projekt adaptacije i investicijskog uređenja doma kulture u Kipu izvršena je u 2024.g kao što je i planirano u iznosu od 33.96,04 eura. U društvenom domu je uvedeno grijanje tj. hlađenje prostora. Postavljeno je 10 radijatora sa svim ostalim potrebnim materijalom koji su spojeni na kotao za pelet. Postavljene su 4 klimatizacijske jedinice za sustav hlađenja. Planirana sredstva u 2025.g su bila namijenjena u slučaju vanrednih troškova.
1.1.3.Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac 
	Rekonstrukcija Društvenog doma u Miljanovcu (R835)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	2.500,00
	2.300,00   
	-200,00
	Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna

	Planirana sredstva u 2025.g
	2.500,00
	2.300,00   
	-200,00
	

	Projektna dokumentacija
	2.500,00
	300,00   
	-200,00   
	Komunalna naknada

	
	
	2.000,00   
	
	Pomoći državnog proračuna


Projekt rekonstrukcije Društvenog doma u Miljanovcu nije izvršen kao što je planirano. Očekivali smo da će tokom 2025.g biti objavljen natječaj na koji ćemo moći prijaviti rekonstrukciju doma no isti nije raspisan.
1.2.Građevine javne namjene
1.2.1.Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje 
	Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje (R807)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	65.110,00
	1.191,24
	-63.918,76
	Opći prihodi i primici, Pomoći državnog proračuna

	Planirana sredstva u 2025.g
	65.110,00
	1.191,24
	-63.918,76
	

	Nabava opreme (televizor)
	310,00
	309,99
	-0,01
	Opći prihodi i primici

	Građevinski radovi - vijećnica
	882,00
	881,25
	-0,75
	Opći prihodi i primici

	Građevinski radovi- uredi
	60.668,00
	0,00
	-60.668,00
	Pomoći državnog proračuna

	Nadzor
	3.250,00
	0,00
	-3.250,00
	


Projektom uređenja ureda planiralo se izgraditi pregradne zidove, provesti električne instalacije, prepraviti sustav grijanja i dr. Projekt u 2025.g nije započet iako je bilo najavljeno da će još krajem 2024.godine natječaj za isto biti otvoren. Program se prenosi u 2025.godinu s obzirom da će natječaj tada biti objavljen. Natječaj je u 2025.g objavljen, prijavili smo se na njega i prošli te se tokom sljedeće 2026.g očekuje potpis ugovora i početak radova. 

Predmet natječaja je potpora ulaganjima koja doprinose poboljšanju životnih uvjeta u lokalnoj ruralnoj sredini u svrhu smanjenja depopulacije odnosno u svrhu revitalizacije prostora te poboljšanje i proširenje usluga za lokalno ruralno stanovništvo za korisnike koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ sukladno odobrenoj Lokalnoj razvojnoj strategiji za programski period 2023.-2027. za područje LAG-a „Bilogora-Papuk“.

1.2.2. Adaptacija ambulante 
	Adaptacija ambulante (R876)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	8.207,00
	8.206,88
	-0,12
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	8.207,00
	8.206,88
	-0,12
	

	Medicinska oprema – sonda za ultrazvučni uređaj
	8.207,00
	8.206,88
	-0,12
	


Sukladno planiranome u 2025.g Općina Sirač sufinancirala je opremanje ambulante primarne zdravstvene zaštite u Siraču. Ukupna investicija izvršena je u iznosu od 8.206,88 eura kao što je planirano. Kupljena je sonda za ultrazvučni uređaj za ordinaciju.
1.2.3. Sanacija crkve PBDM 
	Sanacija crkve PBDM (897)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	236,00
	0,00
	-236,00
	Komunalna naknada

	Planirana sredstva u 2025.g
	236,00
	0,00
	-236,00
	

	Izrada dokumentacije
	236,00
	0,00
	-236,00
	


Sredstva u iznosu od 236,00 eura planirana su na toj aktivnosti kako bi imali otvorenu aktivnost za početak sanacije crkve u koliko se otvori neki od natječaja na koji bi se općina mogla prijaviti. 

1.2.4. Adaptacija športske dvorane u O.Š. Sirač 
	Adaptacija športske dvorane u O.Š. Sirač (903)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	17.778,00
	17.777,13   
	-0,87
	Opći prihodi i primici 

	Planirana sredstva u 2025.g
	17.778,00
	17.777,13   
	-0,87
	

	Projektna dokumentacija
	5.500,00
	5.500,00   
	0,00
	Opći prihodi i primici

	Građevinski radovi
	12.278,00
	12.277,13   
	-0,87
	


Projekt Adaptacije športske dvorane je izvršen u 2025.godini. Projektna dokumentacija i radovi su izvršeni u 2025.g. Općina Sirač sufinancirala je dio troškova uređenja športske dvorane a dio Bjelovarsko – bilogorska županija. U športskoj dvorani postojeći drveni sportski pod je saniran, zidovi i stropovi su obojeni a strojarske i električne instalacije su adaptirane. Obuhvaćeno je i elektronapajanje strojarske opreme te instalacija unutarnje rasvjete dvorane. Također je i došlo do zamjene dotrajale opreme za grijanje kao i samog cjevovoda toplovodnog grijanja.
1.2.5. Njemačko-austrijska spomen kuća 
 -
	Njemačko-austrijska spomen kuća (914,930)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	151.384,00
	109.394,10   
	-41.989,90
	Opći prihodi i primici 

	Planirana sredstva u 2025.g
	151.384,00
	109.394,10   
	-41.989,90
	

	Nadzor
	938,00
	937,50   
	-0,50
	Opći prihodi i primici

	Građevinski radovi
	35.000,00
	17.337,50   
	-17.662,50
	

	
	115.446,00
	91.119,10   
	-24.326,90
	Pomoći državnog proračuna


Izvedeni su radovi temelja, nadtemelja, i temeljne ploče. Stavljen je krov, spojena kanalizacija, vodovod i plin. Ugrađena je vanjska stolarija, izvedeno je unutarnje žbukanje, postavljenje su podne obloge i fasada.  Završni radovi će biti dovršeni u 2026.g.
1.2.6. Doma za starije i nemoćne 
	Dom za starije i nemoćne 
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	90.000,00
	79.175,00   
	-10.825,00
	Opći prihodi i primici 

	Planirana sredstva u 2025.g
	90.000,00
	79.175,00   
	-10.825,00
	

	Projektna dokumentacija 
	90.000,00
	79.175,00   
	-10.825,00
	


U 2025.g je napravljena projektna dokumentacija za izgradnju doma za starije i nemoćne. Ishodovana je i građevinska dozvola. Svi projekti i elaborati su napravljeni. U planu je prijaviti projekt izgradnje doma na neki od natječaja za sufinanciranje izgradnje istoga.
1.2.7. Dječje igralište Gajeva 
	Dječje igralište Gajeva (921, 922, 923)
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	23.028,13
	23.028,13   
	0,00
	Opći prihodi i primici, pomoći državnog proračuna

	Planirana sredstva u 2025.g
	23.028,13
	23.028,13   
	0,00
	


	Tehnička dokumentacija
	750,00
	750,00   
	0,00
	Opći prihodi i primici 

	Stručni nadzor
	625,00
	625,00   
	0,00
	

	Radovi
	740,32
	740,32   
	0,00
	

	Trajna informativna ploča
	187,50
	187,50   
	0,00
	

	Sportska oprema- igrala
	20.725,31
	20.725,31   
	0,00
	Pomoći državnog proračuna


Aktivnosti koje su provedene kako bi se postavilo dječje igralište: pripremanje terena za osiguranje stabilne i sigurne podloge za postavljanje opreme te nabava i isporuka elemenata igrališta (razna igrala). 
1.2.8. Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Siraču 
	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Siraču
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	40.948,00
	13.625,00   
	-27.323,00
	Opći prihodi i primici 

	Planirana sredstva u 2025.g
	40.948,00
	13.625,00   
	-27.323,00
	

	Projektna dokumentacija 
	9.875,00
	9.875,00   
	0,00
	

	Dokumentacija za klimatske promjene
	3.750,00
	3.750,00   
	0,00
	


U svrhu prijave na poziv “Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima faza 2“bilo je potrebno izraditi dokumentaciju o pripremi za klimatske promjene. 
1.2.9. Parkiralište na nogometnom terenu Lanara 
	Parkiralište na nogometnom igralištu Lanara 
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	2.500,00
	0,00
	-2.500,00
	Opći prihodi i primici, komunalna naknada

	Planirana sredstva u 2025.g
	2.500,00
	0,00
	-2.500,00
	

	Građevinski radovi
	1.300,00
	0,00
	-1.300,00
	Opći prihodi i primici

	
	1.200,00
	0,00
	-1.200,00
	Komunalna naknada


U 2024.godini je napravljena projektna dokumentacija a radovi se planiraju izvršiti sljedeće 2026. godine. U planu je izgradnja parkirnih mjesta uz nogometni teren cca 50 parkirnih mjesta. 

1.2.10. Fitnes vježbalište na otvorenome
	Fitnes vježbalište na otvorenome
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	33.757,00
	0,00
	-33.757,00
	Pomoći državnog proračuna

	Planirana sredstva u 2025.g
	33.757,00
	0,00
	-33.757,00
	

	Radovi
	33.007,00
	0,00
	-33.007,00
	

	Nadzor
	750,00
	0,00
	-750,00
	


U 2025.g nije realiziran projekt Fitnes vježbališta kojim se planiralo izgraditi igrališta na otvorenom. Igralište bi trebalo biti smješteno na postojećoj travnatoj površini u blizini postojeće zgrade javne namjene (nogometni klub). Predviđena je izgradnja temelja za podlogu i ugradnja 9 sprava za vježbanje na otvorenom.
1.2.11. Rasvjeta na nogometnom terenu Lanara 
	Rasvjeta na nogometnom terenu Lanara
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	1.432,00
	1.431,25
	-0,75
	Opći prihodi i primici, 

	Planirana sredstva u 2024.g
	1.432,00
	1.431,25
	-0,75
	

	Izvedba rasvjete
	1.432,00
	1.431,25
	-0,75
	


U 2025.g nisu se izvodili radovi na nogometnom terenu jer je sve planirano izvršeno u 2024.g.
1.3.Nogostupi i ceste
1.3.1.Sanacija nogostupa u Kipu 
	Sanacija nogostupa u Kipu
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	47.795,00
	47.792,42   
	-2,58
	Opći prihodi i primici, šumski doprinos, mineralne sirovine 

	Planirana sredstva u 2025.g
	47.795,00
	47.792,42   
	-2,58
	

	Nadzor 2.faza
	1.222,00
	1.221,64   
	-0,36
	Šumski doprinos

	Građevinski radovi- 2.faza
	36.300,00
	36.298,05   
	-1,95
	

	Građevinski radovi - produžetak nogostupa
	9.603,00
	9.603,00   
	0,00
	Opći prihodi i primici 

	
	670,00
	669,73   
	-0,27
	Mineralne sirovine 


Projekt sanacije nogostupa u Kipu je djelomično izvršen u 2024.godini a djelomično u 2025.g zbog vremenskih prilika tj. dio radova na sanaciji je napravljen no preostali dio koji se odnosi na asfaltiranje je zaustavljen jer asfaltna baza ne radi tijekom zimskih mjeseci a i asfaltiranje nije moguće prilikom niskih temperatura. Asfaltiranje je odrađeno u 2025.g.
1.1.3. Izgradnja nerazvrstanih cesta 
	Izgradnja nerazvrstanih cesta 
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	1.000,00
	0
	-1.000,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	1.000,00
	0
	-1.000,00
	

	Građevinski radovi
	1.000,00
	0
	-1.000,00
	


Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta u 2025.g nije izvršen jer se nije ukazala potreba za rekonstrukcijom iste. Ovu aktivnost uvijek planiramo u koliko se tokom godine pokaže potreba za uređenjem neke od nerazvrstanih cesta koje nisu bile planirane početkom godine a hitno se moraju započeti urediti tj. rekonstruirati.
1.3.2.Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani -Bijela – Borki 
	Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani -Bijela - Borki
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	(R586)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	

	Tehnička dokumentacija
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	


U 2024.godini napravljena je izrada izmjene i dopune tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste kako bi se izmijenila i dopunila građevinska dozvola.

1.3.3.Sanacija ceste Sirač – Badljevina 
	Sanacija ceste Sirač - Badljevina
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	78.818,00   
	76.829,99   
	-1.988,01
	Opći prihodi i primici, mineralne sirovine, šumski doprinos

	Planirana sredstva u 2024.
	78.818,00   
	76.829,99   
	-1.988,01
	

	Građevinski radovi - asfaltiranje
	18,58   
	18,58   
	0,00
	Opći prihodi

	
	66.162,45   
	64.561,41   
	-1.601,04
	Mineralne sirovine

	Građevinski radovi - izrada bankina
	12.655,55   
	12.250,00   
	-405,55
	Šumski doprinos


Dionica ceste Sirač – Badljevina u dužini od 2,16 km je asfaltiranja i uređene su bankine.
1.3.4.Sanacija ceste Pakrani 
	Sanacija ceste Pakrani
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	65.000,00   
	64.347,11   
	-652,89   
	Šumski doprinos, pomoći

	Planirana sredstva u 2025.g
	65.000,00   
	64.347,11   
	-652,89   
	

	Troškovi građevinskih radova
	61.000,00   
	61.000,00   
	0,00   
	Šumski doprinos

	
	4.000,00   
	3.347,11   
	-652,89   
	Pomoći 


Projekt rekonstrukcije i sanacije ceste odnosi se na radove; skidanje bankina, dogradnja tamponske podloge, izrada bankina od kamenog materijala i asfaltiranje kolnika.
1.3.5.Sanacija odvojka u Ul. S. Radića 
	Sanacija odvojka u Ulica S. Radića 
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	50.375,00   
	49.180,58   
	-1.194,42   
	Šumski doprinos, pomoći

	Planirana sredstva u 2025.g
	65.000,00   
	64.347,11   
	-652,89   
	

	Troškovi građevinskih radova
	19.000,00   
	17.805,58   
	-1.194,42   
	Šumski doprinos

	
	30.000,00   
	30.000,00   
	0,00   
	Pomoći 

	Nadzor
	1.375,00   
	1.375,00   
	0,00   
	Šumski doprinos


Sukladno planiranom u odvojku Ulice Stjepana Radića (Pekarov sokak) izvedeni su radovi asfaltiranja cca 220 metara ceste (geodetski radovi, zemljani radovi, izrada nasipa, bankina, izrada rigola i dr).
1.3.6.Sekundarni kanalizacijski vod i rekonstrukcija Frankopanske ulice
	Sekundarni kanalizacijski vod i rekonstrukcija Frankopanske ulice
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	32.631,16
	32.631,16
	0,00
	Opći prihodi i primici, Pomoći, Komunalni doprinos, Mineralne sirovine

	Planirana sredstva u 2025.g
	32.631,16
	32.631,16
	0,00
	

	Građevinski radovi
	631,16
	631,16
	0,00
	Pomoći

	
	24.000,00
	24.000,00
	0,00
	Mineralne sirovine

	
	7.134,05
	7134,05
	0,00
	Opći prihodi i primici

	Nadzor
	723,78
	723,78
	0,00
	Komunalni doprinos

	
	142,17
	142,17
	0,00
	Opći prihodi i primici


Projekt rekonstrukcije sekundarnog kanalizacijskog voda u Frankopanskoj ulici izvršen je većim dijelom u 2024.g a odnosio se na sljedeće radove:

· rušenja i uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije 
· izrada bankina širine 30 cm i debljine 10 cm te je zamijenjen sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim kamenom 
· izrada nosivog sloja (habajućeg sloja i bitumenskog međusloja) za sljepljivanje asfaltnih slojeva
· polaganje gravitacijskih kanalizacijskih cijevi i izvedeni su kanalizacijski priključci.
Određeni dio radova kao što je asfaltiranje koji se nije moglo nastaviti krajem 2024.g jer je nastupilo hladno vrijeme je dovršeno u 2025.g 
1.3.7.Javna rasvjeta 
	Izgradnja javne rasvjete
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	

	Modernizacija javne rasvjete
	2.000,00
	0,00
	-2.000,00
	


Projekt izgradnje javne rasvjete planiran je u iznosu od 2.000,00 eura no nije izvršen jer tokom 2025.godne nije bilo raspisanog javnog natječaja na koji bi se Općina Sirač mogla prijaviti kako bi krenula u realizaciju istog.
1.4. Groblja
1.4.1. Groblje Miljanovac 
	Groblje Miljanovac
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Troškovi građevinskih radova
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici


Projekt Groblje Miljanovac nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.  
1.4.2. Groblje Šibovac 
	Groblje Šibovac
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Troškovi građevinskih radova
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici


Projekt Groblje Šibovac nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.  

1.4.3. Groblje Kip 
	Groblje Kip 
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Troškovi građevinskih radova
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici


Projekt Groblje Kip nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.  

1.4.4. Opremanje groblja

	Opremanje groblja
	Plan 2025
	Izvršenje 2025
	Razlika
	Izvori financiranja

	
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	

	Ukupna vrijednost investicije
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2025.g
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici

	Troškovi građevinskih radova
	1.328,00
	0,00   
	-1.328,00
	Opći prihodi i primici


Projekt Opremanje groblja Sirač nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.  

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1.1.Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni

	Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni 
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	12.035,18
	0,00
	12.035,18
	Mineralne sirovine

	Planirana sredstva u 2024.g
	12.035,18
	0,00
	12.035,18
	

	Građevinski radovi- energetski i komunikacijski  vodovi
	12.035,18
	0,00
	12.035,18
	


U 2025. godine nije izvršeno ulaganje u poduzetničku zonu - promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara te osigurati izgradnja trafostanice cca 350 m kabela s potrebnom količinom kWh struje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u »Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije« i na internet stranici Općine Sirač. 

           Predsjednik Općinskog vijeća:









                         ___________________________








Tomislav Petrušić, univ.spec.admin.sanit.

SPECIFIKACIJA
	Opis
	Plan 2025.g (EUR)
	Izvršenje 2025.g (EUR)
	Razlika 
	Izvori financiranja

	Tekuće i investicijsko uređenje Društvenog doma Pakrani (bivša škola)  
	46.625,00   
	4.250,00   
	-42.375,00   
	Komunalna naknada, Opći prihodi i primici

	Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP 
	2.000,00   
	0,00   
	-2.000,00   
	Pomoći državnog proračuna

	Rekonstrukcija Društvenog doma u Miljanovcu 
	2.500,00   
	2.300,00   
	-200,00   
	Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna

	Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje 
	65.110,00   
	1.191,24   
	-63.918,76   
	Opći prihodi i primici, Pomoći državnog proračuna

	Adaptacija ambulante 
	8.207,00   
	8.206,88   
	-0,12   
	Opći prihodi i primici

	Sanacija crkve PBDM 
	236,00   
	0,00   
	-236,00   
	Komunalna naknada

	Adaptacija športske dvorane u O.Š. Sirač 
	17.778,00   
	17.777,13   
	-0,87   
	Opći prihodi i primici 

	Njemačko-austrijska spomen kuća 
	151.384,00   
	109.394,10   
	-41.989,90   
	Opći prihodi i primici 

	Dom za starije i nemoćne 
	90.000,00   
	79.175,00   
	-10.825,00   
	Opći prihodi i primici 

	Dječje igralište Gajeva 
	23.028,13   
	23.028,13   
	0,00   
	Opći prihodi i primici, pomoći državnog proračuna

	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Siraču
	40.948,00   
	13.625,00   
	-27.323,00   
	Opći prihodi i primici 

	Parkiralište na nogometnom igralištu Lanara 
	2.500,00   
	0,00   
	-2.500,00   
	Opći prihodi i primici, komunalna naknada

	Fitnes vježbalište na otvorenome
	33.757,00   
	0,00   
	-33.757,00   
	Pomoći državnog proračuna

	Rasvjeta na nogometnom terenu Lanara
	1.432,00   
	1.431,25   
	-0,75   
	Opći prihodi i primici, 

	Sanacija nogostupa u Kipu
	47.795,00   
	47.792,42   
	-2,58   
	Opći prihodi i primici, šumski doprinos, mineralne sirovine 

	Izgradnja nerazvrstanih cesta 
	1.000,00   
	0,00   
	-1.000,00   
	Opći prihodi i primici, 

	Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani -Bijela - Borki
	2.000,00   
	0,00   
	-2.000,00   
	Opći prihodi i primici

	Sanacija ceste Sirač - Badljevina
	78.818,00   
	76.829,99   
	-1.988,01   
	Opći prihodi i primici, mineralne sirovine, šumski doprinos

	Sanacija ceste Pakrani
	65.000,00   
	64.347,11   
	-652,89   
	Šumski doprinos, pomoći

	Sanacija odvojka u Ulica S. Radića 
	50.375,00   
	49.180,58   
	-1.194,42   
	Šumski doprinos, pomoći

	Sekundarni kanalizacijski vod i rekonstrukcija Frankopanske ulice
	32.631,16   
	32.631,16   
	0,00   
	Opći prihodi i primici, Pomoći, Komunalni doprinos, Mineralne sirovine

	Izgradnja javne rasvjete
	2.000,00   
	0,00   
	-2.000,00   
	Opći prihodi i primici

	Groblje Miljanovac
	1.328,00   
	0,00   
	-1.328,00   
	Opći prihodi i primici

	Groblje Šibovac
	1.328,00   
	0,00   
	-1.328,00   
	Opći prihodi i primici

	Groblje Kip 
	1.328,00   
	0,00   
	-1.328,00   
	Opći prihodi i primici

	Opremanje groblja
	1.328,00   
	0,00   
	-1.328,00   
	Opći prihodi i primici

	Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni 
	12.035,18   
	0,00   
	12.035,18   
	Mineralne sirovine

	Ukupno
	782.471,47   
	531.159,99   
	-227.241,12   
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